CONDICIONES GENERALES

1.00 Generalidades:

1.01 Definiciones e Interpretaciones:

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacion, su intencion y significado deberan ser interpretados de la manera siguiente:
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11.

12.

Documentos de Licitacion: El conjunto de documentos contentivos de especificaciones,
detalles y demas condiciones necesarias para la presentacion de ofertas.

FHIS: Siglas que significan: Fondo Hondurefio de Inversion Social, Organismo del Estado,
con Personeria, Capacidad Juridica y Patrimonio propio, de duracién definida, creado por
Decreto Legislativo No. 12-90, emitido por el Congreso Nacional el 22 de febrero de 1,990.

AMHON: Siglas que significan: Asociacion de Municipios de Honduras.

Representante de AMHON: Designado por la AMHON para representar a las distintas
Municipalidades beneficiarias del Proyecto.

Supervisor: Sera la Empresa nombrada y contratada por el FHIS, para que brinde servicio de
apoyo y seguimiento en la construccion de la obray para el estricto cumplimiento del contrato.

Inspector de Obra: La persona calificada, nombrada por La Municipalidad para que asista al
supervisor en sus funciones y vele por el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en
el sitio de la obra.

Representante: La persona natural o juridica, que debidamente autorizada sirve de
representante del licitante ante La Municipalidad.

Licitante u Oferente: Toda persona natural 0 empresa que presente una oferta para la obra
que se proyecta construir, de acuerdo a los documentos de licitacion.

Proyecto: La totalidad de la obra a construirse de acuerdo al contrato, condiciones generales,
especiales, especificaciones detalladas y precios.

10. Contratista: Significa aquella persona, firma o consorcio de firmas o compafiia cuya propuesta

ha sido aceptada por el FHIS, para ejecutar el proyecto de acuerdo a las especificaciones y
condiciones respectivas.

Contratista Nacional: Significa aquella persona, firma o consorcio de firma o compafiia cuyo
capital esté en total poder de Hondurefios.

Contratista Estadounidense: Significa aquella persona, firma o consorcio de firma o compafiia
cuyo capital esté en total poder de ciudadanos de origen de los Estados Unidos de América.
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13. Superintendente o Ingeniero Residente: Significa la persona, Ingeniero Civil, colegiado y con
experiencia, nombrado por el Contratista y aprobado por el FHIS, por escrito, quién debera
dedicarse a tiempo completo a la ejecucion de la obra.

14. Subcontratista: La persona natural o juridica que no es el Contratista que suple trabajo o
materiales para la obra a nombre, en representacion y solidaridad con el Contratista.

15. Condiciones Generales: Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones del FHIS
y/o La Municipalidad con el Contratista.

16. Condiciones Especiales: Conjunto de normas especificas establecidas por el FHIS y/o La
Municipalidad.

17. Planos de Disefios: Los dibujos adicionales a los planos de disefio que se elaboren para la
ejecucion de la obra, los que deben ser aprobados por el FHIS.

18. Planos de Construccion: Los planos finales son los que registran toda la informacion o
modificaciones que se hayan introducido, con relacion al disefio original y que han ocurrido en el
transcurso de la ejecucion de la obra. Estos deberdn ser elaborados por el Contratista “como
construidos”.

19. Contrato : El convenio escrito celebrado entre el FHIS, el Representante de AMHON vy el
Licitante favorecido que realizara las obras y que determina las condiciones bajo las cuales se
ejecutaran éstas.

20. Proposicion y Oferta Econémica: Promesa para construir la obra, prestar un servicio, 0
suministrar materiales presentada por el Licitante, de acuerdo con el modelo oficial,
debidamente garantizada y firmada.

21. Especificaciones Técnicas: Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

22. Obra: Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el contrato.

23. Precio Contratado: Significa la suma de que se hace constar en la oferta con sujecién a
aquellas adiciones o deducciones que se efectien en cumplimiento de lo establecido en el
contrato.

24. Fiador: La compafiia debida y legalmente autorizada para operar en Honduras, aceptable al
FHIS que se obliga solidariamente con el Contratista al cumplimiento del contrato, y al pago de
cualquier reclamo o indemnizacion con relacion a dicho documento.

25. Addenda: Informacion por escrito suministrada por el FHIS con fecha posterior a la entrega de
los documentos de licitacion y anterior a la fecha fijada para abrir las ofertas, a fin de
suplementar o corregir los documentos de contrato.

26. Orden de Cambio: Un convenio escrito entre el FHIS, la Municipalidad y el Contratista
autorizado por el FHIS y la USAID, el cual una vez debidamente ejecutado pasa a formar parte
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27.

del contrato. Las ordenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto
total de la obra, incluyendo las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucion
de las mismas.

Libro _de Bitacora: Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y
comunicaciones rutinarias entre el Contratista y el Supervisor y deberd permanecer en el sitio
de la obra.

2.00 Autoridades del Proyecto:
2.01 Deberes vy Facultades del Supervisor del Proyecto:

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccion y el
resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacion final de la obra y segln sea el caso, de sus partes.
Participar en la resolucion de conflictos que pudiesen presentarse entre el Contratista y el FHIS
durante la ejecucion de la obra.

Tramitar ante el FHIS y la Municipalidad las érdenes de cambio y addenda.

Proveer al Contratista aquellos planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para la
debida y adecuada ejecucion de la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacion de su superior jerarquico, el retiro inmediato de
la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se muestre incompetente
en el cumplimiento de sus obligaciones el cual deberd ser sustituido, a la mayor brevedad
posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas del FHIS y/o la Municipalidad con relacion al proyecto.
Presentar su decision por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucion o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

Evaluar mensualmente el avance de ejecucion de la obra y su costo estimado. Informar de esta
evaluacion al FHIS, la Municipalidad y a la USAID.

Solicitar al Contratista 0 su Representante el Informe Mensual de Avance con toda la
informacion requerida en el numeral 7.03 de las Condiciones Generales, como requisito previo
para el pago de las estimaciones.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en proceso de
construccion o reparacion.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacion formal de trabajo, mediante anotaciones en el
Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir al FHIS este documento para
su archivo y custodia.
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2)

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicion de concreto para
lo cual el Contratista de la obra debera avisarle por escrito, por lo menos con 24 horas de
anticipacion.

Asesorar y recomendar al FHIS, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados con
variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucion de la obra.
Participar en la recepcion parcial y total de la obra y recomendar la suscripcion de las Actas de
Recepcion respectivas.

Ordenar la demolicion, previa aprobacion superior, no obstante de ensayos anteriores y pagos
parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones contractuales.
Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna razén
justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar seguimiento a la ejecucion y participar en el proceso de entrega y recepcion de las obras
tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacion de las liquidaciones
correspondientes.

Informar al FHIS de todo cuanto ocurra durante la ejecucion de la obra contratada, y en caso de
que se susciten reclamos por parte de la comunidad, debera informarselo inmediatamente.
Comunicar a la Municipalidad y al FHIS para decidir la suspension de la construccion total o
parcial, cuando se presente el caso de una situacion persistente de obra mal ejecutada o
empleo de materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccion correspondan a la obra
ejecutada.

aa) Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones Técnicas,

previo a la recepcion de las obras.

bb) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes o

empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime de
responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccion o por medidas de
seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar acabo la obra de acuerdo con
los documentos contractuales.

2.02 Deberes vy Facultades del Inspector de Obra:

El Inspector de la Obra trabajara bajo la direccién del Supervisor.

Debera permanecer en el sitio de la obra a tiempo completo segun sean las necesidades del
trabajo a inspeccionar.

Mantendra informado al Supervisor de todo lo que ocurra en el proyecto relacionado con la
ejecucion de la obra.

Participara en la realizacion de pruebas y de los ensayos de campo que sean necesarios para el
cumplimiento de las especificaciones.

Tendra la facultad de recomendar al Supervisor la suspension de la obra.

Inspeccionara que los afinados, repellos, pulidos, acabados, dimensiones, proporciones de las
mezclas, colocacion de tuberias, aterrados, compactados, alineamiento vertical y horizontal,
levantamiento, etc., se hagan con estricto apego a lo estipulado en los documentos que forman
parte del contrato.

2.03 Superintendencia:
El Contratista mantendra obligatoriamente durante la ejecucion de la obra un Superintendente que
lo representara y toda instruccion dada a él, en ausencia del Contratista sera considerada como si
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este la recibiera. Cualquier indicacion dada al Superintendente sera confirmada inmediatamente por
escrito al Contratista. La no presencia del superintendente en obra dara lugar al supervisor u otra
autoridad designada por el FHIS a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar
ampliacién de tiempo contractual y si el caso persistiera, a rescindir el contrato y exigir hacer
efectivo el pago de la fianza para compensar dafios y perjuicios ocasionados por el Contratista al
FHIS.

Cuando el Contratista necesite alguna aprobacion e instruccion adicional le sera confirmada por
escrito previa solicitud también por escrito. Cuando el Contratista en el curso del trabajo encuentre
alguna discrepancia entre los planos y las condiciones fisicas de la localidad o cualquier error u
omisién en los planos o en los puntos de referencia proporcionados, debera de inmediato informar al
supervisor del proyecto. Cualquier trabajo realizado después de encontradas las diferencias y sin
autorizacion previa del FHIS por escrito corre bajo la entera responsabilidad del Contratista.

3.00 Capacidad Legal:
3.01 Cesion y Subcontratacion:

En la cesion y en la subcontratacion, los terceros deberan tener capacidad legal para contratar con
el FHIS y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en los Articulos 11,
12 y 13 de la Ley de Contratacion del Estado. La cesion y la subcontratacion deben formalizarse
mediante escritura publica.

3.02 Cesion:

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podran ser cedidos, a terceros siempre que
las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razon determinante de la
adjudicacion. El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que el FHIS y la USAID autoricen expresamente y por esctito la cesion.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos, un sesenta por ciento (60%) del presupuesto total
del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

3.03 Subcontratacion:

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario 0 que de su naturaleza se
deduzca que la prestacion ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra concertar
con terceros la realizacion de determinados trabajos. La celebracién de estos subcontratos estara
sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que el FHIS y la USAID autoricen expresamente y por escrito la subcontratacion con indicacion
de su objeto y de las condiciones econdmicas.

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por ciento (40%)
del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracion.
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4. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

4.00 Alcance, Cambios y Modificaciones:
4.01 Alcance del Contrato:

El alcance del contrato comprende la construccion y terminacion de la obra, el suministro de toda la
mano de obra, materiales, equipo de construccion, obras provisionales y todo aquello que se
necesite, ya sea temporal 0 permanente, para dicha construccion en la medida que la necesidad de
proporcionar lo antes dicho esté especificado o pueda razonablemente inferirse del contrato.

4.02 Modificaciones, Adiciones y Ordenes de Cambio:

El FHIS tendréa derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo este
contrato. Cualquier aumento o disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente
en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del treinta por ciento (30%) de su valor bajo las
mismas condiciones contractuales, se haran mediante érdenes de cambio emitidas, por la autoridad
competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en el caso de incremento del monto
original. Si la modificacidn total se excediera del porcentaje indicado se suscribira una ampliacion del
contrato que se sometera a las mismas formalidades del contrato original. Ninguna orden de cambio
se realizara sin estar autorizada por el FHIS y la USAID, es responsabilidad del Contratista hacer lo
contrario a lo aqui expuesto.

5.00 Documentos de Contrato:
5.01 Documentos Mutuamente Explicativos:

Lo estipulado en las Clausulas Obligatorias del Contrato de Construccion prevalecera sobre lo
indicado en los demas documentos que formen parte del contrato. Con supeditacion a lo antedicho,
documentos que constituyen el contrato se han de tomar mutuamente explicativos uno de otro, pero,
en caso de ambigiiedades o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas, por el
coordinador del FHIS, quien seguidamente debera comunicar al Contratista las instrucciones que
indiquen la forma como debe llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto el
cumplimiento de dichas instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos
que, en razon de tales ambigiiedades o discrepancias, no habia calculado y tenia razon de no
calcular, debera certificar, y proponer al FHIS y a la Municipalidad las ordenes de Cambio
correspondientes para abonar aquellas sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos
gastos.

5.02 Planos de Disefios:

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministraran al
Contratista una copia de los mismos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo
todas las demas copias que necesite y a la terminacion del contrato debera devolver al Supervisor
del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto, con la debida anticipacion,

de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la ejecucion de la obra o para
el cumplimiento del contrato.
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La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo antedicho debera guardarla en el
sitio de la obra, debiendo estar la misma a todas las horas razonables a disposicion del Supervisor
del Proyecto y de toda persona autorizada por escrito y por el FHIS y el Representante de la
Municipalidad, para que puedan examinarla y usarla durante todas las horas razonables.

5.03 Libro de Bitacora:

El libro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto llevar un registro fiel de los avances de la
obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones imprevistas
en el sitio de la obra. Tendrén acceso a este documento el Supervisor del Proyecto o algdn otro
ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte del FHIS y por parte del Contratista, el
Superintendente o ingenieros que tengan relacion directa y conocimiento pleno de la ejecucion de la
obra. Cualquier observacion relacionada con la ejecucion de la obra de parte de la supervision al
Contratista, debera ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un comin acuerdo
previo a su anotacion en este libro.

El libro de bitacora consistird en un cuaderno Unico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionara al FHIS para que sea certificado en la primera y ultimas paginas y plasmado en todas
el sello de la Municipalidad; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto asi como por el
Contratista y / o el Superintendente.

Este documento debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para tal
efecto y sera de facil acceso tanto para los representantes del FHIS como para los del Contratista,
y en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucion de la obra sera
retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dia en que se reanuden de nuevo las
labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al Supervisor del Proyecto junto con los
deméas documentos requeridos, al momento de efectuar la recepcion final del proyecto quien lo
entregara al FHIS.

5.04 Planos de Construccion:

A los treinta (30) dias calendario después de terminada la obra y antes de su aceptacion final y
como requisito previo al pago de la ultima estimacion y retenciones, el Contratista estara obligado a
entregar planos de las obras “Como terminadas”, preparados en AutoCad utilizando una version
mutuamente acordada con la Entidad Contratante, de los cuales se entregaran dos(2) copias a la
DIM/FHIS, dos(2) copias a la USAID y dos(2) copias a las municipalidades beneficiadas. Cada copia
contendra lo siguiente: un juego completo de archivos en CADD en disquetes de 3.5" 0 en CD y
adicionalmente un (1) juego original de planos y dos(2) juegos de copias heliogréficas de los disefios
definitivos, en dimensiones standard de 60 x 90 cm. Los planos mostraran todos los detalles en
planta y perfil de la obra “Como terminada” y toda la informacion sobre las modificaciones que se
hayan introducido con relacién al disefio original ocurridas en el transcurso de la ejecucion de la
obra. Deberan quedar ubicados en ellos los bancos de nivel establecidos por el Contratista y
referidos al nivel medio del mar. También quedard plasmada la siguiente informacion:

a) Situaciony profundidad de las lineas de tuberia, accesorios y demas estructuras de la obra.
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b) Planos complementarios de cada cruce indicando todas las tuberias, accesorios y demas
estructuras debidamente referenciados.

c) Entuberiasy accesorios se indicaran longitudes, diametros, material, clase, etc.

d) Planos complementarios de tanques, estaciones de bombeo, planta de tratamiento etc. con
todas sus tuberias, accesorios y demas estructuras.

e) No se haré pago final y devolucion de retencion si no se ha cumplido este requisito que se
acompafiard junto a la estimacion correspondiente al pago Gltimo.

5.05 Reqistros:

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicion del FHIS y/o la
Municipalidad en todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes las libretas de topografia
originales, libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y el FHIS y/o la
Municipalidad.

Todos los registros seran suministrados y sometidos a la aprobacion del FHIS y/o la Municipalidad,
la que después de revisar desde la primera y hasta la ultima pagina los devolvera al Contratista
para su conformidad. Los registros seran protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y
extraccion de folios, y al terminarse la obra las libretas de topografia y esquemas seran traspasados
a propiedad del FHIS y/o la Municipalidad para su propio archivo y uso.

6.00 Obligaciones Generales:
6.01 Formalizacién del contrato:

El contrato que suscriba el FHIS se celebrara segln los principios de publicidad y concurrencias. La
formalizacion del contrato no requerira el otorgamiento de escritura publica ni el uso del papel
sellado ni timbres, y se entendera perfeccionado a partir de su aprobacion.

6.02 Dafos v Perjuicios a Personal y Bienes:

El Contratista indemnizara, defendera y salvara dafios a cualquier persona o propiedad, debido a
descuidos o negligencias en relacion con el desarrollo de este contrato, como consecuencia de
incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier persona que le suministre
materiales, provisiones y demas hienes para el desarrollo y terminacion de dicho contrato, y debera
pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y demandas incurridas en el desarrollo de dicho
contrato, y ademas indemnizara defenderd y salvara de dafios al FHIS y/o la Municipalidad y a sus
empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona o personas que sufriesen
heridas o dafios debidos a algin acto de negligencia u omision del Contratista o por el uso del
material impropio o defectuoso en la construccion de la obra.

6.03 Informe de Aviso de Cumplimiento a los Proveedores:

Al final de la construccion y antes del pago final el Contratista debera presentar evidencias de
haber cancelado todas las cuentas de agua, luz eléctrica, teléfono, proveedores y del personal
empleado. El FHIS y/o la Municipalidad haré publicar un anuncio en la prensa local, indicando que
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la obra ha sido terminada y que pueden pasar su cuenta al Contratista con copia al FHIS y/o La
Municipalidad estipulando como plazo treinta (30) dias calendario para presentar reclamo.

6.04 Proteccién del Patrimonio Cultural de la Nacidn:

Todos los fdsiles, monedas, articulos antiguos y objetos de interés geoldgico o arqueoldgico que se
descubran en el sitio de la obra, pasaran a formar parte del Patrimonio Cultural de Honduras y su
hallazgo debera comunicarse inmediatamente al FHIS y/o la Municipalidad y al Instituto de
Antropologia e Historia. EI Contratista debera tomar todas las precauciones razonables para
impedir que los trabajadores u otros dafien alguno de tales objetos.

6.05 Permisos, Licencias y Leyes:

El Contratista deberd obtener todos los permisos y licencias necesarias de las autoridades
correspondientes, y pagar los honorarios y cargos pertinentes a fin de que el trabajo se desarrolle
bajo el completo amparo de la ley.

6.06 Prestaciones Sociales:

El Contratista serd responsable por el pago de las cotizaciones patronales y de cualquier otra
obligacion social. El Contratista sera asimismo responsable y debera pagar todas las prestaciones
sociales y contractuales del Codigo de Trabajo a favor de los trabajadores que ocupe en el
proyecto.

6.07 Rétulos:

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista debera colocar en cada uno de los Sub-
proyectos de la obra, de acuerdo al disefio que aparece en este documento, en sitios visibles al
publico, tres rotulos que contengan el nombre del proyecto, de la empresa y del colegiado o
colegiados responsables, junto con los nombres e inscripciones del Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH). No se pagara la primera estimacion hasta que estén los rotulos debidamente
colocados y aceptados por la Unidad Generacién de Empleo. La construccion y colocacion de
rotulos sera por cuenta del Contratista segun instrucciones suministradas por el FHIS por
intermedio de la Unidad de Generacién de Empleo.

6.08 Limpieza:

El Contratista debera mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacion de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la terminacion del
trabajo, deberé retirar todo el material de desperdicio y basura del area de la obra de construccion,
maquinaria y material sobrante, y debera limpiar y dejar el trabajo completamente limpio, excepto si
se especifica de otra manera.

El Contratista proveerd y mantendra en favorables condiciones sanitarias, aquellas comodidades
para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los requisitos reglamentarios
del Ministerio de Salud Publica o de La Municipalidad. EI Contratista mantendra en buen estado de
limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara todos los desperdicios y mantendra todas las
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areas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el trabajo una oficina donde él o
Su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza el FHIS y/o la Municipalidad podra hacerlo y el costo de la
misma sera cargado al Contratista.

7.00 Programacién, Seqguimiento, Informacién y Evaluacion:

7.01 Programacion:

Antes de que sea dada la orden de inicio el Contratista debera presentar un Programa detallado de
todas las actividades del proyecto en su conjunto asi como de las actividades de cada uno de los
subproyectos considerados por separado, estableciendo su duracion, formulando el calendario de
ejecucion e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica. Junto
al programa de ejecucion del Proyecto, el Contratista deberd presentar el calendario de
Desembolsos. También presentara un programa de adquisicion, con un valor maximo del 10% del
monto de la oferta de ejecucion del proyecto, del Pago por Movilizacion. Todo lo anterior, sin
menoscabo de lo estipulado en el numeral 12.01 pago por movilizacion de las Condiciones
Generales y numeral 2 tiempo de inicio de las Condiciones Especiales.

Se requiere que esta informacion sea elaborada en Microsoft Project, de la cual se distribuiran

dos(2) copias a la DIM/FHIS, dos(2) copias a la USAID y dos(2) copias a las municipalidades
beneficiadas.

7.02 Sequimiento de la Ejecucion:

El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la obra
contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan presentarse durante la
ejecucion del proyecto, tanto en la duracién como en el costo estimado.

7.03 Evaluacion del Proyecto:

El Contratista deberd participar en las sesiones de evaluacion de la obra, que el Supervisor del
Proyecto realice periddicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte, a fin de
alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracion y a costo estimado.

8.00 Materiales y Ejecucion:

8.01 Materiales y Hechura:

Todos los materiales, suministros y equipos, deberan ser nuevos, de disefio estandar y hechura y
calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberan ser productos fabricados
por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo, y de la calidad, clase y tipo
especificado. No se aceptaran sustitutos ni los llamados “o similares”, salvo bajo patente y
certificado del fabricante.
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8.02 Patentes:

El Contratista indemnizara, defendera y salvara de dafios al FHIS y/o la Municipalidad de cualquier
litigio, gasto, reclamo, pena, dafio o alegato de infraccion de cualquier disefio, invento, material
patentado o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacion con la obra a realizarse
bajo el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecucion de la obra o después de su
terminacion.

8.03 Trabajo Defectuoso:

Todo trabajo que ha sido rechazado debera ser remediado satisfactoriamente o removido y
reemplazado por el Contratista, de modo aceptable, ninguna compensacion adicional sera
concedida por dicha correccion, remocion o reemplazo.

8.04 Recepcidn o Aceptacidn Parcial:

El FHIS y/o La Municipalidad podra en cualquier tiempo, durante la ejecucion de la obra y después
de notificar por escrito al Contratista, ocupar cualquier porcién terminada de la misma que se
encuentre lista para servicio aunque el trabajo entero de la obra no haya sido concluido
completamente. En tal caso el FHIS y/o la Municipalidad proporcionara un certificado de aceptacion
parcial de dicha porcion, pero sin que esto signifique la aceptacion final de la obra o de cualquier
parte del proceso de construccion, que no haya cumplido en su totalidad con los términos del
contrato.

8.05 Terminacion Sustancial:

Cuando el Supervisor, basado en una inspeccion, determine que la obra o una fraccién designada,
estd sustancialmente terminada, preparard un certificado de terminacion sustancial en el cual
establecera la fecha de terminacion definitiva, declarara las responsabilidades del FHIS y / o la
municipalidad y el Contratista, en el mantenimiento, servicios publicos, y seguros, fijara el tiempo
dentro del cual el contratista debera terminar los renglones pendiente ahi enumerados, manteniendo
la fecha de terminacion dentro del plazo del contrato, a menos que éste haya sido prorrogado de
conformidad con el numeral 8 de las Condiciones Especiales. El certificado de terminacion
sustancial serd presentado al FHIS y/o la Municipalidad y al Contratista por escrito para su
aceptacion de las responsabilidades designadas a ellos en dichos certificados.

8.06 Aceptacion Final de la Obra:

Cuando se terminen todos los trabajos comprendidos bajo este contrato, el Contratista solicitara por
escrito una aceptacion final de la obra. Después que el Supervisor haga una inspeccion final
notificara al Contratista cualquier defecto o falla que pudiera encontrar. En este caso, el Contratista
debera suministrar cualquier material adicional, mano de obra 0 equipos necesarios para completar
el trabajo bajo este contrato y debera terminarlo completamente. Cuando en opinidn del Supervisor
del Proyecto el trabajo haya sido terminado satisfactoriamente, lo notificara al FHIS o a la
Municipalidad, que a su vez lo comunicard por escrito al Contratista, al mismo tiempo que le
solicitara la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra requerida.
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9.00 Plazo de Entrega y Demora:

9.01 Extension del Tiempo:

El Contratista expresamente conviene y acuerda que su compromiso para entregar completa toda
la obra de este contrato al FHIS y/o a la Municipalidad, dentro del término especificado en el
Calendario de Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracion y adelantandose a cualquier
dilacion e incidente que pueda causar obstaculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en
la realizacion de entrega de materiales, equipo, accesorios 0 contratacion de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones del FHIS y/o la Municipalidad, o por causas imprevistas fuera
del control y sin culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenémenos de la
naturaleza (terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fendmenos cataclismicos), actos
del enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por los
empleados a consecuencia de una huelga general, se podra prorrogar la fecha de terminacion del
proyecto, legalizandolo mediante una orden siempre que el Supervisor del Proyecto certifique por
escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro de los diez (10) dias laborables
siguientes a la fecha en la que se alega ocurrié la causa del atraso y se aumente el plazo de la
Garantia de Cumplimiento. Dicha extension, cuando sea concedida, serd considerada como
addendum estableciendo una nueva fecha de terminacion de acuerdo con los términos de este
documento. Es entendido que el Contratista hard las solicitudes en tiempo y no seran validas a
posteriori.

9.02 Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales que se
hubieren previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en el plazo total,
el FHIS aplicaré al Contratista, por cada dia de retraso, una multa cuya cuantia sera la establecida
en el Contrato de Construccion.

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, el FHIS autorizara la prorroga
del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las partes. El
Contratista se considerard en mora sin necesidad de previa notificacion por parte del FHIS.

10.00 Mantenimiento y Defectos

10.01 Garantia de Cumplimiento de Contrato:

El Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccion del FHIS por medio de un banco o
Compaiiia de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una fianza de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, del quince por ciento (15%) del valor total del mismo.

Esta fianza se mantendra en vigencia mientras dure el contrato y no podra ser cancelada sino hasta
noventa (90) dias después de que el FHIS y/o la Municipalidad tenga constancia de que la obra ha
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sido terminada a su entera satisfaccion. Esta garantia debera presentarse dentro de los diez (10)
dias después de la firma del contrato.

10.02 Garantia de Calidad de la Obra

El Contratista sera considerado responsable por un periodo de un (1) afio, de la reposicion
requerida a causa de defectos en la mano de obra o materiales suministrados por él. Como garantia
de que el Contratista efectuara dichas reparaciones, presentard al FHIS, antes de recibir la
aceptacion final, una garantia extendida por un Banco o Compafiia de Seguros aceptable por el
FHIS por una suma de cinco (5%) por ciento del monto total de la obra ejecutada.

Cuando el FHIS acepte la Garantia de Calidad de la Obra, notificard al Contratista, por escrito la
aceptacion final del trabajo. La fecha efectiva de la aceptacion final de la obra sera aquella en que
entre en vigor esta Garantia.

10.03 Fondos de Retenciones

Se pactard la Garantia Especial de Retenciones del cinco por ciento (5%) de las estimaciones de
la obra ejecutada, con el propésito de asegurar las obligaciones derivadas del contrato, incluyendo
las que el Contratista contraiga con terceros. El importe de estas retenciones se devolverd al
Contratista cuando se produzca la recepcion definitiva de la obra y haya presentado la Garantia de
Calidad de Obra, siempre que no hubiere reclamos pendientes que a juicio del FHIS y/o la
Municipalidad pudieren tener fundamento. Si existiesen reclamos de terceros, el Contratista, podra
presentar una garantia que cubra el monto de las retenciones, a efecto de garantizar el pago de las
obligaciones que pudieran suscitarse, en cuyo caso se devolvera el monto de las retenciones.

10.04 Proteccién y Mantenimiento de la Obra

El Contratista sera responsable por la proteccion y mantenimiento de su trabajo hasta que se emita
el acta de aceptacion final y debera reparar y corregir dafios causados a la obra por fuego, tormenta,
hundimiento, accidentes, inundaciones o negligencias de él o sus empleados y otras causas, de
modo que cuando la obra este completa sea entregada al FHIS y/o la Municipalidad lo sea en
condiciones de primera clase, excepto si los dafios son causados por fuerza mayor.

10.05 El FHIS vy/o la Municipalidad no renunciaré a sus derechos

Ningin acto u omision del Supervisor del Proyecto sera considerado como razon para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni sera motivo para que el FHIS y/o la
Municipalidad renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte
del Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualesquiera de
sus partes.

11.00 Impuestos, Aranceles y Derechos Aduanales

11.01 Carqgas Tributarias
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El FHIS y/o la Municipalidad, estara libre de cualquier impuesto bajo las leyes en vigencia del
territorio en transacciones, suministro, equipo, materiales u otros bienes financiados bajo este
convenio; en caso de existir un desacuerdo a cerca de la aplicacion de exencion, las partes acuerda
reunirse a la mayor brevedad posible, guiado por el principio de que la asistencia proporcionada por
la USAID, esta libre de impuestos directos, ya que la asistencia proporcionada es un contribucion
directa al desarrollo econoémico del pais.

12.00 Certificados y Pagos

12.01 Pago por Movilizacion

Véase lo estipulado en las Clausulas Obligatorias del Contrato de Construccion.

12.01-1 Pago de Suministro de Materiales

Es obligatorio, la obtencion inmediata de materiales susceptibles de incremento de costos,
nacionales o extranjeros, el FHIS podré reconocer hasta el 80% de materiales en bodega, previa
presentacion de facturas al contado y garantia de su presencia en obra, salvo en aquellos casos en
que los materiales no puedan ser embodegados, por periodos largos, no se reconocera
incrementos por dolo o negligencia del Contratista.

12.02 Garantia de Pago por Movilizacion

El Contratista se compromete, previo a recibir el pago por movilizacion, que se estipula en el
numeral 12.01 de estas Condiciones Generales a rendir una garantia equivalente al 100 por ciento
(100%) del valor del pago por movilizacion.

12.03 Pagos Parciales

Durante cada mes o sea a intervalos de no menos de treinta (30) dias, el Contratista presentara un
estimado del valor del trabajo parcial completado, de acuerdo con los precios unitarios de oferta. El
Contratista suministrara todo el material, equipo y materiales requeridos para efectuar las
mediciones que se necesiten con el fin de determinar las cantidades de trabajo ejecutado o
calculado en el sitio. Todas las notas de campo, célculos y otros datos tomados por el Contratista,
con el propdsito de realizar la medicion de cantidades de obra, seran entregadas al Supervisor del
Proyecto pasando a ser propiedad del FHIS, quien los usara para aprobar la cantidad de trabajo
efectuado, autorizado y terminado en el sitio de la obra. Dentro de treinta (30) dias calendario
subsiguientes a la fecha en que el Supervisor de Proyecto aprobé la estimacion, le sera pagada al
Contratista como pago parcial, deduciendo lo siguiente:

1. El cinco (5%) por ciento para el fondo de retenciones sobre el valor de la obra parcial
determinada, como fondo de reserva con fines de garantia.

12.04. Pago Final

El pago final estard condicionado por deduccion de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantia de Calidad, entrega de los planos finales de construccion, devolucion
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del Libro de Bitacora, cumplimiento de las clausulas de Condiciones Especiales, cancelacion de
pagos a los proveedores.

El pago final incluira la deduccion de las retenciones estipuladas en 12.03 numeral 1, y sera hecho
después de la terminacion del trabajo y de la aceptacion final por parte del FHIS y/o la
Municipalidad.

12.05 Pagos Retenidos

El FHIS podra retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte de
cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas debido
a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable presentaciéon de
reclamos.

3. La falta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales 0 mano
de obra.

4. Una duda razonable de que el trabajo puede ser terminado con el saldo pendiente del contrato.

5. Dafios a otros Contratistas.

12.06 Escalamiento de Precios

Las alzas en los precios de los materiales de construccion, servicios y/o mano de obra usados o
consumidos directamente en la obra, y plenamente comprobados mediante la documentacion
correspondiente, que se den con posterioridad a tres (3) meses después de la fecha de la firma del
contrato de construccion, seran reconocidos al Contratista, previa solicitud escrita y justificada,
presentada al FHIS y aceptada por éste. El Contratista debera presentar al FHIS el reclamo por
alza de precios que haya ocurrido con posterioridad a los tres (3) meses después de la fecha de la
firma del contrato, dentro del periodo de treinta (30) dias a partir de la fecha que se presentare el
aumento, transcurrido este plazo perdera todo derecho a reclamo. Para los efectos anteriores el
FHIS elaborara la lista de los materiales y servicios que utilizaran en el subproyecto y que seran
objeto de dicho reconocimiento. Este listado de precios sera respaldado por cotizaciones de casas
comerciales o cualquier otro tipo de documento que demuestre fehacientemente la veracidad del
mismo.

El Contratista debera dar todas las facilidades y las documentaciones en la forma que el FHIS
estime conveniente para comprobar los aumentos de precios.

El FHIS y/o la Municipalidad no reconocera ningln incremento en los precios de materiales, mano
de obra y/o servicios que no estén incluidos en las listas de precios y cantidades presentadas por el
Contratista. La documentacion que el Contratista presente con el reclamo debera contar con la
aprobacion del Supervisor del Proyecto a fin de constatar que dichos materiales, mano de obra y/o
servicios fueron incorporados o utilizados en el proyecto. Para tal fin el Supervisor debera firmar las
facturas y/o planillas que contengan aumentos de precios.
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No se reconocera ningn aumento de precio en la obra que el Contratista realice fuera del plazo
contratado originalmente.

El FHIS se reserva el derecho de usar la formula para incremento de costo aprobada por el FHIS.

13.00 Certificado de Aceptacion Final

Solamente se extenderd el certificado de aceptacion final al Contratista cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompafiada de la documentacion obligatoria exigida por el
FHIS y/o la Municipalidad.

El certificado de aceptacion final serd extendido por el Ministro del FHIS y/o el Representante de
AMHON después de quince (15) dias de presentada la solicitud y recibida de conformidad,
quedando hasta entonces el Contratista liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de
reclamar todos los valores que puso en depdsito para garantizar el cumplimiento del contrato.

14.00 Recursos vy Facultades

14.01 Terminacién de Contrato

Cualquiera de las partes podra rescindir el contrato si para ello existiesen los siguientes motivos:

a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

b) La suspension definitiva de la obra o la suspension temporal de la misma por un plazo superior
a ciento ochenta (180) dias.

c) Lamuerte del Contratista individual, si no pudiere concluir la obra sus sucesores.

d) Ladisolucion de la Sociedad Mercantil.

e) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, 0 su comprobada
incapacidad financiera.

f) Por motivo de acuerdo de las partes.

g) Los motivos de interés puablico sobrevinientes a la celebracion del contrato que imposibiliten su
ejecucion.

h) Las demas que establezcan expresamente este contrato.

15.00 Resolucién por Causas Imputables al Contratista

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales
en forma tal que se determine justificadamente que no podra ejecutar la obra en el plazo total
pactado, el FHIS tomara las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucién del
contrato con ejecucion de la Garantia de Cumplimiento.

Si ésta no cubriese el valor de los dafios y perjuicios causados, el Contratista respondera también
con la Garantia Especial de Retenciones. Si existiesen reclamos de terceros, el Contratista podra
presentar una garantia que cubra el monto de las retenciones, a efecto de garantizar el resultado de
las obligaciones que pudieren generarse, en cuyo caso se devolvera el monto de las retenciones. El
acuerdo de resolucion del contrato se notificard al Contratista por medio de su representante legal.
En todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene el Contratista.
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Una vez firme y concedida la resolucion del contrato, si hubiere un remanente a su favor, el
Contratista tendra derecho en la liquidacion del mismo y al pago de las prestaciones ejecutadas
de acuerdo con las estipulaciones de este contrato.

16.00 Trabajos por Administracién Delegada

El FHIS podrd ordenar al Contratista que ejecute determinados trabajos por Administracion
Delegada, los cuales seran pagados bajo la base de costos mas porcentaje segun se indicara mas
adelante. Este sistema de trabajo y pago se limitara a trabajos contingentes no cubiertos por precios
unitarios, sobre los cuales las partes contratantes no logren ponerse de acuerdo en cuanto a la
compensacion a base de una suma global, 0 a base de precios unitarios negociables.

En los casos antes mencionados, la compensacion a que tendra derecho el Contratista se
determinard en la forma siguiente:

16.01 Mano de Obra

Por la mano de obra y por el capataz directamente encargado de la operacion especifica se le
pagara al Contratista:

1. El valor real de los sueldos por él pagados, pero a precios que no excedan a aquellos pagados
por mano de obra similar empleada en el proyecto, segln determinacion del Supervisor.

2. Elvalor real pagado en todas las prestaciones requeridas por leyes u ordenanzas del pais.

3. Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un contrato de empleo
generalmente aplicable a sus empleados.

4. Una cantidad igual al 15% del valor de los sueldos y de los valores antes mencionados.

16.02 Materiales

Por todos los materiales aceptados por el Supervisor y usados en el trabajo, se le pagara al
Contratista el valor real de los mismos, incluyendo gastos de transporte, dandoles a dicho valor una
cantidad igual al 15% sobre el mismo.

16.03 Herramientas y Equipo Especial o Pesado

Se le pagaran al Contratista alquileres razonables que incluyan el pago de operador, asi como de
los combustibles y lubricantes que se acordaran por escrito antes del comienzo del trabajo. No se
agregara ningln porcentaje a las tarifas de alquiler de equipo y no se hara concesion alguna por el
uso de herramientas pequefias y equipo operado a mano.

16.04 Supervision

No se hard concesion para superintendencia general.

16.05 Reqistros
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Cada dia el representante del Contratista y el Supervisor prepararan los registros del trabajo
ejecutado basandose en administracion delegada. Se haran copias de estos registros en formularios
especialmente preparados para tal fin, firmando tanto el Supervisor como el representante del
Contratista, quedandose cada uno con una copia. La facturacion por trabajos de Administracion
Delegada sera preparada por el Contratista y presentada al Supervisor entregandoselos a més
tardar el dia diez (10) del mes siguiente a aquel durante el cual se verifico el trabajo.

16.06 Propuesta de Equipo

El postor debera entregar junto con su propuesta una lista de equipo de acuerdo al inciso 16.03.
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CONDICIONES ESPECIALES

1.0 Participantes

Podran participar en esta licitacién todos los Contratistas que a la fecha de la licitacion esten
provisionalmente inscritos en el Comité Intercolegial de Registros y Clasificacion de Empresas
(CIRCE) y que sean debidamente precalificados por el FHIS.

2.0 Tiempo de Inicio

El licitante iniciara los trabajos dentro de los quince dias (15) calendario después de la fecha de la
orden de inicio, que sera emitida dentro de los diez (10) dias posteriores a la firma del contrato.

3.0 Documentos a Presentar Antes del Inicio de la Obra:

Antes de que se autorice el inicio de las obras, el Contratista debera presentar los siguientes
documentos:

a) Garantia de pago por Movilizacion

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

c) Programa de Ruta Critica detallado de la ejecucion de la obra, indicando costo estimado por
actividad, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. Dicho programa,
deberé ser aprobado por el FHIS.

d) Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucién de la obra, incluyendo un
Plan de Organizacion.

e) Los demas que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de licitacion.

4.0 Planos de Contrato

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este
contrato son los siguientes:

1. Planos de Disefio.
2. Planos Complementarios.

5.0 Sitio Para El Plantel del Contratista y Accesorios

El FHIS y/o la Municipalidad no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del
Contratista, por ello éste, por su cuenta y riesgo, debera localizar cobertizos de almacenamiento y
accesos cuando asi se requieran, asi como facilidades sanitarias en la localizacion aprobada por el
Supervisor de Proyecto. Los costos resultantes de dicha localizacion seran por cuenta del
Contratista.

6.0 Ejecucion
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La obra se ejecutara con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucion de la obra y hasta que expire el periodo de garantia de la misma, el
Contratista sera responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza
mayor debidamente calificados. Sera también responsable por los dafios y perjuicios que
eventualmente cauce a terceros.

7.0 Plazo de Ejecucién

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido. También debera cumplir los plazos
parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si el Contratista por
causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos, el FHIS tomara las medidas correctivas que
fueren necesarias incluyendo la resolucion del contrato, con ejecucion de la garantia de
cumplimiento, cuando asi procediere. El FHIS aplicara al Contratista por cada dia de atraso una
multa cuya cuantia estard de acuerdo a lo estipulado en el numeral 9.02 de las Condiciones
Generales, sin perjuicio de la resolucion del contrato.

8.0 Atrasos y Prorrogas

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento en el progreso del trabajo, por cualquier acto
de negligencia de el FHIS y/o la Municipalidad o del Supervisor, o de cualquier empleado de ellos, o
de cualquier Contratista separado contratado por el FHIS y/o la Municipalidad, o debido a cambios
ordenados en el trabajo, 0 a conflictos laborales, incendios, demora fuera de lo corriente en el
transporte, contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, o por atraso autorizado
por el FHIS pendiente de dilucidarse, o por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda
justificar el atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo
autorizado, por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplia por mas
de dos meses, el Contratista debera ampliar por su cuenta la vigencia de la garantia de
cumplimiento de manera que venza tres meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prdrroga deberan hacerse por escrito al Director de la Unidad de
Generacion de Empleo, a través del Supervisor a mas tardar tres (3) dias después de que el atraso
tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho a reclamo. En el caso de una
causa continua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 Prioridades del Trabajo

El FHIS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccion en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista debera dar prioridad a los requerimientos
especificos del FHIS girados a través del Supervisor.

10.0 Limitaciones del Trabajo

La Municipalidad proveera derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato dentro de los limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados en los planos. El
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Contratista no entrara ni ocupara con personal, herramientas o materiales, ninguna propiedad
privada fuera del derecho de via sin el consentimiento del propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o pasar a
través de propiedades publicas o privadas en las cuales el Contratista va a llevar a efecto el
trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados del FHIS y/o la Municipalidad o de los servicios publicos, podran
tener la necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el Contratista debera extender la
cooperacion razonable necesaria al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan
llevar a cabo el trabajo necesario.

11.0 Dias y Horas Laborables

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningdn trabajo de construccion
entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en s&bados por la tarde, ni en
domingos y dias feriados. Cualesquier gasto y/o dafios, que resulten como consecuencia de las
operaciones del Contratista fuera de las horas y/o dias especificados, a menos que haya sido
especialmente autorizado, correra por cuenta del Contratista.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se deberd informar al Supervisor con suficiente anticipacion antes del comienzo de la
ejecucion de tales trabajos. El Contratista deberd obtener todos los permisos necesarios para
trabajar fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 Trabajo en Mal Tiempo

No se debera hacer ningln trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccion a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de Gptima calidad.

13.0 Condiciones del Sitio

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacion acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que el FHIS y/o la Municipalidad no garantiza completamente las
condiciones de los sitios de trabajo.

14.0 Trabajos en Propiedad Privada

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista debera notificar a
cada propietario su intencién de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades, deberan ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.
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15.0 Proteccién y Reemplazo de Tuberias y Estructuras Subterrdneas Existentes

En los planos se podran mostrar algunas tuberias, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las areas de trabajo. Esta informacion se mostrara para ayudar al Contratista, y la
misma podré variar algo de lo indicado. No siempre ir4 mostrado, pero el Contratista debera
investigar por su cuenta antes de ofertar.

Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o
conexiones de estructuras subterraneas, pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademas de
que en el transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista debera
entender que el FHIS y/o la Municipalidad no es responsable por la exactitud o suficiencia de la
informacion suministrada, y que no podra hacer ningln reclamo por retraso o compensacion
adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o ausencia de informacion relativa a obstrucciones
reveladas o no reveladas en los planos, ni podra reclamar la exoneracion de ninguna de sus
obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el contrato con motivo de que la extension,
localizacion o tipo de cualquier tuberia, conducto o cable u otra estructura subterranea, que esté
incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificara a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio
enterrados dentro del area del proyecto, y presentara al Supervisor a través del Superintendente los
certificados de la solucion del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacion. Las conexiones domiciliarias podran ser cortadas
unicamente con el personal de la empresa del servicio publico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexion provisional. El Contratista debera instalar un sustituto permanente de
Optima calidad de la parte cortada de la conexion domiciliaria original, el cual deberda ser
inspeccionado por la empresa de servicio publico correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberias y estructuras subterraneas que encuentre en el
transcurso de la construccion de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras subterraneas
no estaran ubicadas en los planos, debera proceder con cautela en la ejecucion de su trabajo y
hasta donde sea posible procurar mas bien sostenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar
todos los dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento
de la tuberia, estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones de vez
en cuando durante el progreso de la obra.

16.0 Informes Requeridos del Contratista

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto, en la primera semana de cada mes, la
siguiente informacion para ser incluida en los informes al FHIS y a la USAID.

a) Descripcion del trabajo realizado durante el periodo.
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b) Descripcion de cualquier problema de demora encontrada.
c) Comparacion del progreso actual con el progreso programado.
d) Cantidades pagadas en Dolares Americanos y/o en Lempiras.

La informacién requerida por este parrafo, serd presentada mensualmente al Supervisor, al FHIS y
a la USAID de acuerdo con un programa a ser establecido por el Supervisor y/o el Coordinador del
Proyecto del FHIS, informacion que se suministrara juntamente con la estimacion, sin la cual no se
hara efectivo el pago correspondiente.

17.0 Fotografias de Construccién

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto fotografias mensuales del progreso,
tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de las estimaciones.
Cada mes seran suministradas tres (3) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada fotografia. Los negativos
seran propiedad del Contratista, pero estaran a disposicion del Supervisor del Proyecto para copias
adicionales, si se requieren.

18.0 Conceptos Suministrados Por El Contratista

El Contratista debera suministrar todos los materiales de construccion, tuberias y accesorios,
equipo, transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.

19.0 Posesion Después de la Prueba

Si el FHIS y/o la Municipalidad de acuerdo a las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los
componentes de la obra una vez terminados, podré hacerlo sin que esto implique la aceptacion final
de los mismos, por consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable del mantenimiento
de la obra ya sea usadas por el FHIS y/o la Municipalidad o no, hasta que la inspeccion final sea
llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante una acta de recepcion final debidamente firmada.

20.0 Pruebas de Laboratorio

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista.

21.0 Uso de Explosivos

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea
tal que requieran el uso de explosivos, para lo cual deberd emplear personas expertas, en
almacenar y manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que
investigue y obtenga las dimensiones de las superficies.

De acuerdo a las normas gubernamentales debera proteger las detonaciones y tomar precauciones

adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicion a obtener los permisos
necesarios.
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22.0 Uso de Mano de Obra

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los licitantes, que el Contratista,
debera hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que ademas, debera contratar el personal
que trabajara en la construccion de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacion del proyecto y que estaran siendo beneficiadas por el mismo. En el
supuesto de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, debera justificarlo
previamente ante el FHIS y/o la Municipalidad.
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